

Утверждено  
приказ от 06.08.2022 № 176  
Директор  
МАОУ «СОШ п. Красный Текстильщик»

**План мероприятий (дорожная карта)  
по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды  
муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
Средняя общеобразовательная школа п. Красный Текстильщик»  
муниципального образования «Город Саратов»  
на период с 01.09.2022 - 31.12.2024 г.г.**

План-график (дорожная карта) по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в МАОУ «СОШ п. Красный Текстильщик».

Проект «Цифровая образовательная среда»

I. Цель: создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся школы, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров.

II. Задачи: - Создание и внедрение современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. - Повышение компетентности педагогических кадров в области информационных и телекоммуникационных технологий. - Повышение цифровой компетентности обучающихся школы и внедрение инновационных цифровых проектов. - Обеспечение сетевого взаимодействия внутри педагогического сообщества. - Формирование положительного отношения к информационным технологиям у родителей обучающихся.

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
<b>1. Управление цифровой трансформацией образовательной организации</b>				
1.1.	Анализ цифровых ресурсов учреждения	Информационная справка	Промкина Л.Н.	Август 2022
1.2.	Планирование мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС (совещание при директоре)	Дорожная Карта	директор школы заместитель директора по УВР заместитель директора по УВР учитель информатики	Сентябрь 2022
1.3.	Утверждение плана внедрения модели цифровой образовательной среды	Утверждение плана внедрения модели цифровой образовательной среды	директор школы заместитель директора по УВР заместитель директора по УВР учитель информатики	Август 2022
1.4.	Размещение информации на сайте ОУ	Информирование общественности	учитель информатики	Октябрь 2022

1.5.	Мотивация педагогов по созданию и использованию ресурсов ЦОС	Увеличена доля педагогов, участвующих в инновационной деятельности по развитию ЦОС	Администрация	в течение всего периода
1.6.	Мониторинг: -технического состояния ЦОС, -информационной наполненности ЦОС, -обновляемости контента, -востребованности ресурсов ЦОС у педагогов и учащихся	Выявить дефициты, оформить аналитические документы.	Администрация	в течение всего периода
1.7.	Контроль за ходом внедрения целевой модели ЦОС	Скорректировать план по реализации проекта в соответствии с проведённым анализом и диагностическими мероприятиями	Администрация	в течение всего периода
<b>2. Использование цифровых технологий для решения задач управления школой</b>				
2.1.	Использование цифровых технологий для решения задач управления школой	Использование оборудования ЦОС для административного управления	Администрация	в течение всего периода
2.2.	Использование мобильных сервисов для оперативного обмена информацией	Использование мобильных сервисов для оперативного обмена информацией	Администрация	в течение всего периода
2.3.	Изучение и активное использование сетевых сервисов и облачных технологий	Совместная работа над документами, проектами и т.п. в удалённом режиме	Администрация	в течение всего периода
<b>3. Использование цифровых технологий в учебном процессе</b>				
3.1.	Создание рабочей группы для реализации ЦОС	Создание рабочей группы	Заместитель директора по УВР	Сентябрь 2022
3.2.	Проектирование ЭОР. Насыщение ЭОР проверяемыми формами, методами, технологиями, средствами обучения	Справка по результатам	Рабочая группа	Сентябрь – декабрь 2022
3.3.	Изучение цифровых ресурсов, включенных в Мобильный класс	ноутбук учителя, 10 ноутбуков учеников	Заместитель директора по УВР рабочая группа	Сентябрь – декабрь 2022
3.4.	Использование ЦОСов в экспериментах: разработка материалов, использование материалов на занятиях, получение и анализ первичных результатов.	Учи.ру ЯКласс Moodle SMART (NOTEBOOK)	Заместитель директора по УВР рабочая группа	в течение всего периода
3.5.	Мастер-классы по	Распространение	администрация	Октябрь 2022

	использованию ресурсов	опыта использования		– март 2023
3.6.	Проведение открытых уроков	Распространение опыта использования	администрация	январь – май 2024
3.7.	Проведение семинара «Подготовка урока с элементами электронного обучения»	Распространение опыта использования	Макарьева К.А., Пашкова М.С.	Январь – март 2023
3.8.	Подключение новых участников в работе Мобильного класса	Увеличение доли педагогов, участвующих в инновационной деятельности по развитию ЦОС.	Администрация, рабочая группа	В течение всего периода
<b>4. Использование цифровых технологий во внеурочном процессе</b>				
4.1.	Использование ЦОС для участия обучающихся в федеральном проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее»	Организация тестирования	Администрация, рабочая группа	В течение всего периода
4.2.	Использование ЦОС для осуществления социально-психологического тестирования обучающихся 7-11-х классов	Организация и проведение тестирования	педагог-психолог, социальный педагог	В течение всего периода
4.3.	Использование Мобильного класса во внеурочной деятельности	Проведение занятий	Учителя – предметники, классные руководители	в течение всего периода
4.4.	Использование ЦОС во внеурочное время в рамках внеклассной работы	Проведение внеклассных мероприятий	Учителя – предметники, классные руководители	в течение всего периода